

CRONOGRAMA GLOBAL

CRONOGRAMA - GLOBAL																												
PROPRIETÁRIO:		MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO SUL																										
LOCAL:		RUAS - SÃO DOMINGOS DO SUL - RS																										
Item	Discriminação	VALOR	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12		TOTAL	
			Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.
<b>1 PAVIMENTAÇÃO REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA</b>																												
1.1		3.430,29	10,0%	343,03	10,0%	343,03	10,0%	343,03	10,0%	343,03	10,0%	343,03	10,0%	343,03	10,0%	343,03	10,0%	343,03	5,0%	171,51	5,0%	171,51	5,0%	171,51	5,0%	171,51	100%	3.430,29
1.2		45.359,06	10,0%	4.535,91	10,0%	4.535,91	10,0%	4.535,91	10,0%	4.535,91	10,0%	4.535,91	10,0%	4.535,91	10,0%	4.535,91	10,0%	4.535,91	5,0%	2.267,95	5,0%	2.267,95	5,0%	2.267,95	5,0%	2.267,95	100%	45.359,06
1.3		190.440,46	10,0%	19.044,05	10,0%	19.044,05	10,0%	19.044,05	10,0%	19.044,05	10,0%	19.044,05	10,0%	19.044,05	10,0%	19.044,05	10,0%	19.044,05	5,0%	9.522,02	5,0%	9.522,02	5,0%	9.522,02	5,0%	9.522,02	100%	190.440,46
<b>TOTAL</b>		<b>239.229,81</b>	<b>10,0%</b>	<b>23.922,98</b>	<b>10,0%</b>	<b>23.922,98</b>	<b>10,0%</b>	<b>23.922,98</b>	<b>10,0%</b>	<b>23.922,98</b>	<b>10,0%</b>	<b>23.922,98</b>	<b>10,0%</b>	<b>23.922,98</b>	<b>10,0%</b>	<b>23.922,98</b>	<b>10,0%</b>	<b>23.922,98</b>	<b>5,0%</b>	<b>11.961,49</b>	<b>5,0%</b>	<b>11.961,49</b>	<b>5,0%</b>	<b>11.961,49</b>	<b>5,0%</b>	<b>11.961,49</b>	<b>100%</b>	<b>239.229,81</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>10,00%</b>	<b>23.922,98</b>	<b>20,00%</b>	<b>47.845,96</b>	<b>30,00%</b>	<b>71.768,94</b>	<b>40,0%</b>	<b>95.691,93</b>	<b>50,0%</b>	<b>119.614,91</b>	<b>60,0%</b>	<b>143.537,89</b>	<b>70%</b>	<b>167.460,87</b>	<b>80%</b>	<b>191.383,85</b>	<b>85%</b>	<b>203.345,34</b>	<b>90%</b>	<b>215.306,83</b>	<b>95%</b>	<b>227.268,32</b>	<b>100%</b>	<b>179.422,36</b>	<b>100%</b>	<b>239.229,81</b>

São Domingos do Sul, 07 Janeiro de 2026

Resp. Técnico Eng. Régis Jr. R. Brugnera  
CREA/RS254605

Prefeito Municipal  
Jonas Tibola