

Cronograma físico e financeiro

Requerente: Município de São Domingos do Sul

CNPJ: 92.406.453/0001-30

Maurício Zampiron

Engenheiro de Minas | CREA RS203079



Requerente: Prefeitura Municipal de São Domingos do Sul

Município/UF: São Domingos do Sul/RS

Empreendimento: Execução de poço tubular profundo na linha Terceira – Comunidade São Gotardo

Tipo de Obra: Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construições Correlatas

Obra: Poço Tubular Profundo

Item	Descrição	Custo Total (R\$), incluso BDI	% Total	% Mês 1	Valor Mês 1 (R\$)
1	Anuência PréviaPerfuração (DRHS)	R\$ 3.722,40	6,69	100	R\$ 3.722,40
2	Placa de Obra Chapa de Aço Galvanizado	R\$ 3.660,36	7,59	100	R\$ 3.660,36
3	Deslocamento e Assentamento do Equipamento	R\$ 3.722,40	6,25	100	R\$ 3.722,40
4	Perfuração Poço tubular profundo 12"	R\$ 3.250,00	5,35	100	R\$ 3.250,00
5	Perfuração poço tubular profundo 6"	R\$ 19.240,00	31,90	100	R\$ 19.240,00
6	Revestimento Geomecânico 6"	R\$ 6.650,00	17,85	100	R\$ 6.650,00
7	Cimentação	R\$ 682,44	1,12	100	R\$ 682,44
8	Laje de proteção sanitária 1m² e 15 cm de espessura	R\$ 496,32	0,89	100	R\$ 496,32
9	Tubo de monitoramento diametro ¾"	R\$ 1.124,95	1,27	100	R\$ 1.124,95
10	Cercamento 4 m²	R\$ 3.969,57	6,69	100	R\$ 3.969,57
11	Análise de Água	R\$ 3.412,20	4,46	100	R\$ 3.412,20
12	Teste de Vazão 24 horas (planilhas e cálculos)	R\$ 4.938,38	8,92	100	R\$ 4.938,38
13	Espaço anular 3"	R\$ 558,36	1,00	100	R\$558,36
Total com BDI (+24,08%)		R\$55.427,39	100.00	100	R\$55.427,39

São Domingos do Sul/RS, 22 de setembro de 2026.

MAURICIO Assinado de forma digital
ZAMPIRON:9 por MAURICIO
4841888004 ZAMPIRON:94841888004
Dados: 2026.09.22
10:08:24 -03'00'

Maurício Zampiron
Engenheiro de Minas
ART nº 13462844