

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PASSEIO PÚBLICO, SANTA GEMA - SÃO DOMINGOS DO SUL/ RS

END.: AV. MONSENHOR JOÃO BENVEGNU, SANTA GEMA - SÃO DOMINGOS DO SUL/RS

		MESES	1	2	3	4	5	6	TOTAL
ITEM	SERVIÇOS	Valor/dias	30	60	90	120	150	180	R\$
1	PASSEIO PÚBLICO	112.617,34	33.785,20	33.785,20	45.046,94				112.617,34
	TOTAL EM R\$	112.617,34	33.785,20	33.785,20	45.046,94	-	-	-	112.617,34
	TOTAL EM %		30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

São Domingos do Sul, 28 de junho de 2024

RÉGIS JR. R. BRUGNERA  
Eng. Civil– CREA/RS254605

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO SUL-RS