

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DE VIAS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO SUL

Data: Abril - 2017

Rua Padre José T. Brugnera

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		TOTAL (R\$)	
		R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)
1.1	SUBSTITUIÇÃO MEIO FIO	0,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
1.2	PAVIMENTAÇÃO	92.977,90	50,00%	92.977,90	50,00%	185.955,79	100,00%
2.	SINALIZAÇÃO	3.528,54	50,00%	3.528,54	50,00%	7.057,08	100,00%
3.	DIVERSOS	0,00	0,00%	980,80	100,00%	980,80	100,00%
TOTAL MENSAL		96.506,44	49,75%	97.487,23	50,25%		
TOTAL ACUMULADO		96.506,44	49,75%	193.993,67	100,00%	193.993,67	