

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DE VIAS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO SUL

Data: Abril - 2017

Avenida Professor Albino Benvegnú

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		TOTAL (R\$)	
		R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)
1.1	SUBSTITUIÇÃO MEIO FIO	5.174,56	100,00%	0,00	0,00%	5.174,56	100,00%
1.2	PAVIMENTAÇÃO	31.544,87	50,00%	31.544,87	50,00%	63.089,74	100,00%
2.	SINALIZAÇÃO	1.596,19	50,00%	1.596,19	50,00%	3.192,38	100,00%
3.	DIVERSOS	1.698,06	100,00%	0,00	0,00%	1.698,06	100,00%
TOTAL MENSAL		40.013,68	54,70%	33.141,06	45,30%		
TOTAL ACUMULADO		40.013,68	54,70%	73.154,74	100,00%	73.154,74	