
Resp. Téc.: 
OBJETO: 
END.: 

MESES 1 2 3 4 TOTAL
ITEM SERVIÇOS Valor/dias 30 60 90 120 R$

1 Serviços Preliminares 3.793,20      3.793,20      3.793,20                          
2 Trabalhos e Movimento de Terra 2.566,08      2.566,08      2.566,08                          
3 Fundações 12.350,08    12.350,08    12.350,08                        
4 Supra-Estrutura 134.672,54  67.336,27    67.336,27    134.672,54                      
5 Coberturas 528.496,47  211.398,59  211.398,59  105.699,29  528.496,47                      
6 Rede Esgoto / Pluvial 3.474,64      3.474,64      3.474,64                          
7 Serviços de Acabamento 1.139,22      1.139,22      1.139,22                          

TOTAL EM R$ 686.492,22  18.709,35    278.734,86  278.734,86  110.313,15  686.492,22                      
TOTAL EM % 2,73% 40,60% 40,60% 16,07% 100,00%
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