

CRONOGRAMA GLOBAL

CRONOGRAMA - GLOBAL																					
PROPRIETÁRIO:		MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO SUL																			
LOCAL:		RUA ALCIDO CARARD - SÃO DOMINGOS DO SUL - RS																			
Item	Discriminação	VALOR		Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		TOTAL	
				Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.	Físico	Finan.
1	Pavimentação paver	546.491,64		15,0%	81.973,75	15,0%	81.973,75	15,0%	81.973,75	15,0%	81.973,75	20,0%	109.298,33	20,0%	109.298,33		-		-	100%	546.491,64
	TOTAL	546.491,64	P	15,0%	81.973,75	15,0%	81.973,75	15,0%	81.973,75	15,0%	81.973,75	20,0%	109.298,33	20,0%	109.298,33		-	10%	-	110%	546.491,64
	TOTAL ACUMULADO		P	15,0%	81.973,75	30,0%	163.947,49	45,0%	245.921,24	60,0%	327.894,98	80,0%	437.193,31	100,0%	546.491,64	100%	546.491,64	10%	546.491,64	100%	546.491,64

São Domingos do Sul, 15 de Julho de 2021

Resp. Técnico Eng. Idir Decol
CREA/RS 063011

Prefeitura Municipal