CRONOGRAMA

CRONOGRAMA
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO SUL
LOCAL: LINHA TERCEIRA - INTERIOR - SAO DOMINGOS DO SUL - RS
Item | Discriminagéo VALOR [ Mes1 | [ mes2 | [ Més 3 | [Més4 | | TOTAL
[ [Fisico [ Finan. [Fisico | Finan. [Fisico | Finan. [Fisico | Finan. | Fisico [Finan.
1_|[CERCA PISTA DE LACO 16.968,54 | [ 100,0%] | [ [ | - 100% 16.968,54
2 [CERCA MANGUEIRAS 18.184,30 | | 50,0%] 9.092,15] 50,0%] [ -] | - 100% 18.184,30
3 [ABRIGO PARTIDOR 14.936,72 | [ [ 100,0%] [ [ | - 100% | 14.936,72
4 [ABRIGO SACA LACO 8.906,30 | [ [ 50,0%]  4.453,15 [ 50,0% | 4.453,15 | | - 100% | 8.906,30
5 [CORREDOR CARGA E DESCARGA [ 1.358,76 | [ | [100,0% | 1.358,76 | | - 100% | 1.358,76
6 |[PORTOES 6.350,00 | [ | [100,0% | 6.350,00 | | - 100% | 6.350,00
7 [CASADOJUIZ 4.261,62 50,0% 50,0% 2.130,81 - 100% 4.261,62
8 |CASA DO NARRADOR 6.734,40 100,0% 6.734,40 - 100% 6.734,40
TOTAL 77.700,64 33,5% 39,4% 271%|  21.027,12| 0,0% - 100% 77.700,64
[ TOTAL ACUMULADO 33,5%| 26.060,69 [ 72,9%| 56.673,52 [ 100,0%]  77.700,64 | 100,0%]  77.700,64 [ 100,0%|  77.700,64 [ 100,0%] 100% 77.700,64

Sado Domingos do Sul, 10 de Outubro de 2022
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