
 CRONOGRAMA 

Item Discriminação VALOR Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 TOTAL
Físico Finan. Físico Finan. Físico Finan. Físico Finan. Físico Finan. Físico Finan. Físico Finan. Físico Finan. Físico Finan.

1 CERCA PISTA DE LAÇO 16.968,54        100,0% 16.968,54    -               -                 -                -                -                -                -                100% 16.968,54        

2 CERCA MANGUEIRAS 18.184,30        50,0% 9.092,15      50,0% 9.092,15       -                 -                -                -                -                -                100% 18.184,30        

3 ABRIGO PARTIDOR 14.936,72        -               100,0% 14.936,72     -                 -                -                -                -                -                100% 14.936,72        

4 ABRIGO SACA LAÇO 8.906,30          -               50,0% 4.453,15       50,0% 4.453,15        -                -                -                -                -                100% 8.906,30          

5 CORREDOR CARGA E DESCARGA ANIMAIS1.358,76          -               -               100,0% 1.358,76        -                -                -                -                -                100% 1.358,76          

6 PORTÕES 6.350,00          -               -               100,0% 6.350,00        -                -                -                -                -                100% 6.350,00          

7 CASA DO JUIZ 4.261,62          -               50,0% 2.130,81       50,0% 2.130,81        -                -                -                -                -                100% 4.261,62          

8 CASA DO NARRADOR 6.734,40          -               -               100,0% 6.734,40        -                -                -                -                -                100% 6.734,40          

TOTAL 77.700,64        P 33,5% 26.060,69    39,4% 30.612,83     27,1% 21.027,12      0,0% -                -                -                -                -                100% 77.700,64       

TOTAL ACUMULADO P 33,5% 26.060,69    72,9% 56.673,52     100,0% 77.700,64      100,0% 77.700,64     100,0% 77.700,64      100,0% 77.700,64      100% 77.700,64      10% 77.700,64      100% 77.700,64        

Resp. Técnico Eng. Idir Decol Prefeitura Municipal

CREA/RS 063011

CRONOGRAMA 
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO SUL

LOCAL: LINHA TERCEIRA - INTERIOR - SÃO DOMINGOS DO SUL - RS

                                     São Domingos do Sul, 10 de Outubro de 2022
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